

ヤビツ大山線(イタツミ尾根)維持活動

神奈川山岳連盟主導 自然保護委員会(登山道整備隊) 神奈川県山岳連盟 令和2年度 計画

日程	行事内容	記事
4月5日 (終了)	階段の横木交換作業:水切りの維持補修	階段部の補修作業
5月10日 (中止)	階段部のハードル化している部分	横木の取外し:土嚢の積み上げによる補修
6月7日 (中止)	水切りの補修 雨天決行(大雨でも行なう) 雨天の場合は、水の流れ状態の確認	雨の場合: 水溜りの水抜き及び水抜き路の設置
7月5日 (再開、終了)	休憩所及び周辺の草刈	休憩所及び周辺の草刈作業
8月2日 (終了)	イタツミ尾根全線の状態確認 水切りの補修 階段補修	
9月6日	休憩所及び周辺の草刈 この間草が伸びるのが早い為2回行なう	休憩所及び周辺の草刈作業
10月4日	10月は、基本休みの月とします。 各山岳会 山行予定が多い為 場合により雄志で補修作業	台風による被害が多い場合は、召集する。
11月1日	休憩所及び周辺の落ち葉清掃 又は草刈	登山道:休憩所周辺の落ち葉清掃を メインに作業する。補修作業も行なう
12月6日	休憩所及び周辺の落ち葉清掃 又は草刈	登山道:休憩所周辺の落ち葉清掃を メインに作業する。補修作業も行なう
1月17日	雪が有る場合は、登山道の除雪 雪無き場合は、水切り階段の補修	
2月7日	雪が有る場合は、登山道の除雪 雪無き場合は、水切り階段の補修	
3月14日	1年の実績のまとめと次年度の計画案作成 次年度必要資材の検討	