

ヤビツ峠大山線／菩提峠ヤビツ峠線登山道維持活動

神奈川県山岳連盟主導 自然保護委員会(登山道維持活動) 神奈川県山岳連盟 令和3年度 計画

日程	行事内容	記事
4月11日 (終了)	ヤビツ峠大山線(イタツミ尾根) 階段の横木交換作業:水切りの維持補修	階段部の補修作業
5月9日	菩提峠ヤビツ峠線(岳ノ台) 階段部のハードル化している部分補修	横木の取り外し、土嚢の積上げによる補修 環境保全センターより補修依頼がある場合 旧ヤビツ峠の 道標修理も予定
6月13日	イタツミ尾根 階段の補修 (雨天決行)	1.7Km付近の階段補修 約10段 雨天時水溜りの水抜き、水抜き路の設置 (雨天の場合は水流の状態の確認)
7月11日	イタツミ尾根／岳ノ台 休憩所及び周辺の草刈	イタツミ尾根／岳ノ台 2班に分れて作業 休憩所及び周辺の草刈作業
8月1日	イタツミ尾根 全線の状態確認 水切り、階段補修	全線の状態確認 水切り、階段補修
9月5日	イタツミ尾根／岳ノ台 休憩所及び周辺の草刈	イタツミ尾根／岳ノ台 2班に分れて作業 休憩所及び周辺の草刈作業 (草が伸びるのが早い為2回行なう予定)
10月10日	10月は休みの月とします。 場合により有志で補修作業	台風による被害が多い場合は連絡します
11月7日	イタツミ尾根 休憩所及び周辺の落ち葉清掃、草刈	登山道:休憩所周辺の落ち葉清掃を 主に作業し補修作業も行なう
12月5日	岳ノ台 休憩所及び周辺の落ち葉清掃、草刈	登山道:休憩所周辺の落ち葉清掃を 主に作業し、補修作業も行なう
1月16日	イタツミ尾根 登山道の除雪又は水切り、階段の補修	積雪がある場合は登山道の除雪 積雪ない場合は水切り、階段の補修
2月6日	岳ノ台 登山道の除雪又は水切り、階段の補修	積雪がある場合は登山道の除雪 積雪ない場合は水切り、階段の補修
3月13日	1年の実績のまとめと次年度の計画案作成 次年度必要資材の検討	